
ÍTEM DESCRIÇÃO  DOS  SERVIÇOS VALOR % 1º  MÊS 2º  MÊS 3º MÊS TOTAL

A SERVIÇO PRELIMINAR

1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA 2.931,18R$             1,02% R$ 977,06 R$ 977,06 R$ 977,06 R$ 2.931,18

B TELHADO

2 REMOÇÃO DE TELHAMENTO E ESTRUTURA 8.846,13R$             3,08% R$ 8.846,13 R$ 8.846,13

3 EXECUÇÃO DE TELHADO 52.396,31R$           18,21% R$ 52.396,31 R$ 52.396,31

4 ESCOAMENTO PLUVIAL 31.370,54R$           10,91% R$ 15.685,27 R$ 15.685,27 R$ 31.370,54

C REFORMA

5

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO INTERNO 

E ABERTURA DE PORTA 5.588,82R$             1,94% R$ 5.588,82 R$ 5.588,82

6 REMOÇÃO DE ALMABRADO 13.424,47R$           4,67% R$ 13.424,47 R$ 13.424,47

7

EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO 

DESEMPENADO 14.111,96R$           4,91% R$ 14.111,96 R$ 14.111,96

8

REPARO DE AZULEJOS (BANHEIROS 

COZINHAS LAVANDERIA E FRANDARIO) 18.984,43R$           6,60% R$ 9.492,22 R$ 9.492,22 R$ 18.984,43

9 EXECUÇÃO DE PISO EM PORCELANATO 49.913,50R$           17,35% R$ 49.913,50 R$ 49.913,50

10 ESQUADRIAS 21.029,39R$           7,31% R$ 21.029,39 R$ 21.029,39

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 6.874,04R$             2,39% R$ 6.874,04 R$ 6.874,04

12 PINTURA 28.090,66R$           9,77% R$ 28.090,66 R$ 28.090,66

13 DIVERSOS 34.097,72R$           11,85% R$ 11.365,91 R$ 11.365,91 R$ 11.365,91 R$ 34.097,72

TOTAL GERAL 287.659,15R$         100,00% R$ 108.283,97 R$ 108.463,34 R$ 70.911,84 R$ 287.659,15

Sub Total Mensal R$ 108.283,97 R$ 108.463,34 R$ 70.911,84

Sub Total acumulado R$ 108.283,97 R$ 216.747,31 R$ 287.659,15

% Físico do  Mês 37,64% 37,71% 24,65%

% Físico acumulado 37,64% 75,35% 100,00%

CARLOS ROBERTO BUENO IVAN ALEX DA SILVA
PREFEITTO MUNICIPAL CHEFE DA DIVISÃO DE ENGENHARIA

CREA: 5069925551

PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   RAFARD

CRONOGRAMA   FÍSICO   FINANCEIRO

_________________________________

Obra: Reforma do Creche Adriana

Local: Rua Giovani Boscolo, , Popular - Rafard - SP

Fonte: CPOS - Boletim 177   L.S. 96,21% Base:01/11/2019


