
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

LOCAL: RUA EUGENIO TEZOTTO - POPULAR Nº OPERAÇÃO TABELA 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 1068042-59 SINAP

Nº SICONV DATA BASE

PROPONENTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFARD 33955/2019     set/19

BDI

CONVENIO FEDERAL 22%

Item Descrição Valor (R$) % 1º MÊS 2º MÊS

1. SERVIÇO PRELIMINAR 3.743,04R$          0,97% 3.743,04R$         

2. EXECUÇÃO DE ABERTURA E PREPARO DE CAIXA 20.689,46R$        5,37% 20.689,46R$       

3. EXECUÇÃO DE GUIA E SARJETA 27.342,00R$        7,10% 27.342,00R$       

4. EXECUÇÃO DE BASE, IMPRIMAÇÃO LIGANTE E IMPERMEABILIZANTE 116.942,26R$      30,35% 116.942,26R$     

5. EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO EM CBUQ 172.981,97R$      44,90% 172.981,97R$    

6. EXECUÇÃO DE CALÇADA E SARJETÃO EM CONCRETO ARMADO 43.571,35R$        11,31% 43.571,35R$      

385.270,08R$      100,00%

%: 43,79% 56,21%

TOTAL 168.716,76R$     216.553,32R$    

%: 43,79% 100,00%

RAFARD, 05 DE JUNHO DE 2020 TOTAL 168.716,76R$     385.270,08R$    

PREFEITO MUNICIPAL DE RAFARD

CARLOS ROBERTO BUENO

CHEFE DA DIV. DE ENGENHARIA

IVAN ALEX DA SILVA


