
Obra:

Local:

ÍTEM DESCRIÇÃO  DOS  SERVIÇOS VALOR % 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS TOTAL

A

ACESSO AMBULÂNCIA E DRENAGEM 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
50.879,42 51,53% 25.439,71 25.439,71 50.879,42

B REFORMA REFEITÓRIO ALMOXARIFADO 26.082,37 26,42% 13.041,19 13.041,19 26.082,37

C

EXECUÇÃO DE SARJETÃO EM CONCRETO 

ARMADO
21.778,25 22,06% 21.778,25 21.778,25

D TOTAL GERAL 98.740,04

E Sub Total Mensal 25.439,71 38.480,90 34.819,44

F Sub Total acumulado 25.439,71 63.920,61 98.740,04

G % Físico do Mês 25,76% 38,97% 35,26%

H % Físico acumulado 25,76% 64,74% 100,00%

Prefeitura Municipal de Rafard

FÁBIO DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

Pavimentação em piso intertravado e Drenagem Pluvial - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE                                                                                                              

Reforma de refeitório e banheiro - ALMOXARIFADO                                                                                                                                                       

Execução de sarjetão em concreto armado - Conjunto Hab. Lurdes Abel e Centro

Unidade Basica de Saúde - Almoxarifado - Conjunto Hab. Lurdes Albel - Centro

Data Base: julho/2021

Vigência: 08/07/21      fonte: CDHU                                   

L.S.=  97,78%   C/DES.  Boletim: 182                         

Chefe do Departamento de Engenharia

IVAN ALEX DA SILVA

Eng. Civil CREA 5069925551

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFARD - SP 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA          

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


