PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFARD - SP
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: Pavimentagdo em piso intertravado e Drenagem Pluvial - UNIDADE BASICA DE SAUDE
Reforma de refeitério e banheiro - ALMOXARIFADO Data Base: julho/2021
Execugdo de sarjetdo em concreto armado - Conjunto Hab. Lurdes Abel e Centro
Local: ARl
) ) . 5 ) Vigéncia: 08/07/21 fonte: CDHU
Unidade Basica de Saude - Almoxarifado - Conjunto Hab. Lurdes Albel - Centro LS.= 97,78% C/DES. Boletim: 182
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR % 1° MES 2° MES 3° MES TOTAL
ACESSO AMBULANCIA E DRENAGEM 0.879.42 2 25 439 25 439 0.879.42
A |UNIDADE BASICA DE SAUDE s S 543971 | 25439.71 B
B |REFORMA REFEITORIO ALMOXARIFADO | 26.082,37 26,42% 13.041,19 13.041,19 26.082,37
EXECUCAO DE SARJETAO EM CONCRETO . 017782
c ARMADO 21.778,25 22,06% 778,25 21.778,25
D |TOTAL GERAL 98.740,04
E Sub Total Mensal 25.439,71 38.480,90 34.819,44
F Sub Total acumulado 25.439,71 63.920,61 98.740,04
G % Fisico do Més 25,76% 38,97% 35,26%
H % Fisico acumulado 25,76% 64,74% 100,00%
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