
nº Descrição do serviço UND QUANT VALOR TOTAL % R$ % R$ % R$

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa de identificação para obra M2 6,00  R$     1.119,29 6.715,74R$               100,00% 6.715,74R$             0,00% -R$                       0,00% -R$                        

1.2 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 4,00  R$        978,13 3.912,52R$               50,00% 1.956,26R$             25,00% 978,13R$                25,00% 978,13R$                 

1.3 Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB UNMES 4,00  R$     1.158,69 4.634,76R$               50,00% 2.317,38R$             25,00% 1.158,69R$             25,00% 1.158,69R$              

1.4 DEMOLICAO DE EDIFICACAO EM MADEIRA                                             m2 78,20  R$          35,44 2.771,41R$               100,00% 2.771,41R$             0,00% -R$                       0,00% -R$                        

1.5 Locação de obra de edificação M2 640,50  R$          19,80 12.681,90R$             100,00% 12.681,90R$          0,00% -R$                       0,00% -R$                        

1.6 Projeto executivo de estrutura em formato A1 UN 4,00  R$     2.522,40 10.089,60R$             100,00% 10.089,60R$          0,00% -R$                       0,00% -R$                        

1.7
Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com 

transporte no raio de até 1 km
M2 420,00  R$             5,61 2.356,20R$               100,00% 2.356,20R$             0,00% -R$                       0,00% -R$                        

1.8 GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. D                                            hora 264,00  R$          17,43 4.601,52R$               33,00% 1.518,50R$             33,00% 1.518,50R$             34,00% 1.564,52R$              

Subtotal 47.763,65R$             

2. INFRAESTRUTURA

2.1 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO                                        m3 1.948,80  R$          21,30 41.509,44R$             100,00% 41.509,44R$          0,00% -R$                       0,00% -R$                        

2.2 BARRA DE ACO CA-50                                                             kg 1.524,60  R$          17,64 26.893,94R$             100,00% 26.893,94R$          0,00% -R$                       0,00% -R$                        

2.3 PERF.P/DRENO E TIR.RCH.ALT.D=57,10MM(AX)                                       m 264,00  R$        852,57 225.078,48R$          100,00% 225.078,48R$        0,00% -R$                       0,00% -R$                        

2.4 ADESIVO EPOXI P/TRI.(INCL.FUROS E MANG.)                                       kg 128,30  R$        446,29 57.260,79R$             100,00% 57.260,79R$          0,00% -R$                       0,00% -R$                        

2.5 Forma em madeira comum para fundação M2 60,34  R$        115,51 6.969,87R$               100,00% 6.969,87R$             0,00% -R$                       0,00% -R$                        

2.6 Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento M3 113,34  R$        672,14 76.180,35R$             100,00% 76.180,35R$          0,00% -R$                       0,00% -R$                        

2.7 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 9.067,20  R$          14,11 127.938,19R$          31,69% 40.543,97R$          68,31% 87.394,22R$          0,00% -R$                        

2.8 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 113,34  R$        130,01 14.735,33R$             0,00% -R$                       100,00% 14.735,33R$          0,00% -R$                        

Subtotal 576.566,39R$          

3. MESOESTRUTURA

3.1 FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE                                             m2 646,93  R$        185,11 119.753,21R$          0,00% -R$                       100,00% 119.753,21R$        0,00% -R$                        

3.2 Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento M3 112,72  R$        672,14 75.763,62R$             0,00% -R$                       100,00% 75.763,62R$          0,00% -R$                        

3.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 11.272,00  R$          14,11 159.047,92R$          0,00% -R$                       100,00% 159.047,92R$        0,00% -R$                        

3.4 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 112,72  R$        130,01 14.654,73R$             0,00% -R$                       100,00% 14.654,73R$          0,00% -R$                        

Subtotal 369.219,48R$          

4. SUPERESTRUTURA

4.1 FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE                                             m2 523,74  R$        185,11 96.949,51R$             0,00% -R$                       100,00% 96.949,51R$          0,00% -R$                        

4.2 Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento M3 123,83  R$        672,14 83.231,10R$             0,00% -R$                       34,48% 28.697,28R$          65,52% 54.533,82R$           

4.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 14.859,60  R$          14,11 209.668,96R$          0,00% -R$                       0,00% -R$                       100,00% 209.668,96R$         

4.4 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 123,83  R$        130,01 16.099,14R$             0,00% -R$                       0,00% -R$                       100,00% 16.099,14R$           

4.5 SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO D=2 1/2"                                           m 340,20  R$        253,06 86.091,01R$             0,00% -R$                       0,00% -R$                       100,00% 86.091,01R$           

4.6 Apoio em placa de neoprene fretado DM3 250,00  R$        172,45 43.112,50R$             0,00% -R$                       0,00% -R$                       100,00% 43.112,50R$           

4.7 GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN.27,2T COND. D                                        hora 20,00  R$        489,76 9.795,20R$               0,00% -R$                       0,00% -R$                       100,00% 9.795,20R$              

Subtotal 544.947,42R$          

5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5.1 Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro M3 1.894,21  R$          28,10 53.227,30R$             0,00% -R$                       0,00% -R$                       100,00% 53.227,30R$           

5.2 Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto M3 1.894,21  R$          18,14 34.360,97R$             0,00% -R$                       0,00% -R$                       100,00% 34.360,97R$           

5.3 SUB BASE OU BASE SOLO BRITA C/CIM.6% COM TRANSP.DA JAZIDA ATE LOCAL APLICAÇÃO  m3 140,00  R$        397,72 55.680,80R$             0,00% -R$                       0,00% -R$                       100,00% 55.680,80R$           

5.4 Meio tubo de concreto, DN= 600mm M 122,98  R$        163,09 20.056,81R$             0,00% -R$                       0,00% -R$                       100,00% 20.056,81R$           

5.5 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) M2 266,25  R$          17,76 4.728,60R$               0,00% -R$                       0,00% -R$                       100,00% 4.728,60R$              

5.6 Limpeza final da obra M2 640,50  R$          14,98 9.594,69R$               0,00% -R$                       0,00% -R$                       100,00% 9.594,69R$              

Subtotal 177.649,17R$          

Rafard, 31 de janeiro de 2023 1.716.146,11R$       30,00% 514.843,83R$        35,00% 600.651,14R$        35,00% 600.651,14R$         

Eng. Ivan Alex da Silva
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