CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

1° ETAPA 2° ETAPA 3° ETAPA
n2 [Descrigdo do servico UND QUANT VALOR TOTAL % RS % RS % RS
1. [SERVICOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de identificacdo para obra M2 6,00 RS 1.119,29| RS 6.715,74 100,00% RS 6.715,74 0,00% RS - 0,00% RS -
1.2 |Locagdo de container tipo depésito - drea minima de 13,80 m? UNMES 4,00 RS 978,13 | RS 3.912,52 50,00% RS 1.956,26 | 25,00% RS 978,13 25,00% RS 978,13
1.3 |Banheiro quimi delo Standard, com ¢do conforme exigéncias da CETESB UNMES 4,00 RS 1.158,69| RS 4.634,76 50,00% RS 2.317,38 25,00% RS 1.158,69 25,00% RS 1.158,69
1.4 | Demoligio mecanizada de concreto armado, inclusive fr ¢cdo, carr transporte até 1 quild ro e descarr M3 94,88 RS 722,22 | RS 68.524,23 100,00% RS 68.524,23 0,00% RS - 0,00% RS -
1.5 |Locacio de obra de edificacio M2 567,00 RS 19,80 | R$ 11.226,60 | 100,00% | RS  11.226,60 | 0,00% | RS = 0,00% RS -
1.6 |Projeto executivo de estrutura em formato Al UN 4,00 RS 2.522,40| RS 10.089,60 100,00% RS 10.089,60 0,00% RS - 0,00% RS -
17 Limpeza mecaniz.ada do lterrenu, inclusive troncos até 15 cm de didametro, com caminhéo a disposigdo dentro e fora da obra, com M2 420,00 RS 561 RS 2.356,20 100,00% | RS 2.356,20 0,00% RS . 0,00% RS }
transporte no raio de até 1 km
1.8 |GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. D hora 264,00 RS 17,43 | RS 4.601,52 33,00% RS 1.518,50 33,00% RS 1.518,50 34,00% RS 1.564,52
Subtotal RS 112.061,17
2. [INFRAESTRUTURA
2.1 [ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO m3 2.150,40 RS 21,30 | RS 45.803,52 100,00% RS 45.803,52 0,00% RS = 0,00% RS =
2.2 |Estaca pré Idada de concreto até 30 t M 380,00 RS 118,24 | RS 44.931,20 100,00% RS 44.931,20 0,00% RS - 0,00% RS -
2.3 |Taxa de mobilizagdo e d bilizagdo de equip para execugdo de estaca pré Idad: TX 1,00 RS 7.230,45| RS 7.230,45 100,00% RS 7.230,45 0,00% RS - 0,00% RS -
2.4 |Escavagdo | em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto M3 28,34 RS 53,51 | RS 1.516,47 | 100,00% | RS 1.516,47 0,00% RS - 0,00% RS -
2.5 [Forma em madeira comum para fundagdo M2 115,47 RS 115,51 | RS 13.337,94 100,00% RS 13.337,94 0,00% RS = 0,00% RS =
2.6 |Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bomk M3 29,52 RS 672,14 | RS 19.841,57 100,00% RS 19.841,57 0,00% RS - 0,00% RS -
2.7 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 2.361,60 RS 14,11 | RS 33.322,18 100,00% RS 33.322,18 0,00% RS = 0,00% RS =
2.8 (L e ad de concreto ou massa por bomk M3 29,52 RS 130,01 | RS 3.837,90 100,00% | RS 3.837,90 0,00% RS - 0,00% RS -
Subtotal RS 169.821,23
3. [MESOESTRUTURA
3.1 |[FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE m2 762,10 RS 185,11 | RS 141.072,33 68,78% RS 97.024,86 31,22% RS 44.047,47 0,00% RS =
3.2 |Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bomk M3 132,83 RS 672,14 | RS 89.280,36 0,00% RS = 100,00% | RS 89.280,36 0,00% RS -
3.3 [Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 13.283,00 | RS 14,11 RS 187.423,13 0,00% RS = 100,00% [ RS  187.423,13 0,00% RS =
3.4 (L e ad ) de concreto ou massa por bomk M3 132,83 RS 130,01 | RS 17.269,23 0,00% RS - 100,00% | RS 17.269,23 0,00% RS -
Subtotal RS 435.045,05
4. |SUPERESTRUTURA
4.1 |[FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE m2 278,05 RS 185,11 | RS 51.469,84 0,00% RS = 100,00% [ RS 51.469,84 0,00% RS =
4.2 |Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bomk M3 62,95 RS 672,14 | RS 42.311,21 0,00% RS = 0,00% RS = 100,00% RS 42.311,21
4.3 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 7.554,00 RS 14,11 RS 106.586,94 0,00% RS = 37,84% RS 40.330,35 62,16% RS 66.256,59
4.4 |1 e ad ) de concreto ou massa por bomk M3 62,95 RS 130,01 | RS 8.184,13 0,00% RS - 0,00% RS - 100,00% RS 8.184,13
4.5 |[SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO D=2 1/2" m 134,40 RS 253,06 | RS 34.011,26 0,00% RS = 0,00% RS = 100,00% RS 34.011,26
4.6 | Apoio em placa de neoprene fretado DM3 250,00 RS 172,45| RS 43.112,50 0,00% RS - 0,00% RS - 100,00% RS 43.112,50
4.7 |GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN.27,2T COND. D hora 20,00 RS 489,76 | RS 9.795,20 0,00% RS = 0,00% RS = 100,00% RS 9.795,20
Subtotal RS 295.471,08
5. [SERVICOS COMPLEMENTARES
5.1 |Aterro mecanizado por ¢ 30, solo de 12 categoria em campo aberto, sem compactagio do aterro M3 2.177,06 RS 28,10 | RS 61.175,39 0,00% RS - 0,00% RS - 100,00% RS 61.175,39
5.2 |Compactagio de aterro d de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto M3 2.177,06 RS 18,14 | RS 39.491,87 0,00% RS - 0,00% RS - 100,00% RS 39.491,87
5.3 [SUB BASE OU BASE SOLO BRITA C/CIM.6% COM TRANSP.DA JAZIDA ATE LOCAL APLICACAO m3 200,00 RS 397,72 | RS 79.544,00 0,00% RS = 0,00% RS = 100,00% RS 79.544,00
5.4 |Meio tubo de concreto, DN= 600mm M 182,16 RS 163,09 | RS 29.708,47 0,00% RS - 0,00% RS - 100,00% RS 29.708,47
5.5 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) M2 433,00 RS 17,76 | RS 7.690,08 0,00% RS - 0,00% RS - 100,00% RS 7.690,08
5.6 |Limpeza final da obra n M2 567,00 RS 14,98 | RS 8.493,66 0,00% RS = 0,00% RS = 100,00% RS 8.493,66
Subtotal RS 226.103,47
Rafard, 31 de janeiro de 2023 TOTAL R$ 1.238.502,00 | 30,00% | RS 371.550,60 | 35,00% | RS 433.475,70 35,00% RS  433.475,70
P 1° ETAPA 2° ETAPA 3° ETAPA
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