
nº Descrição do serviço UND QUANT VALOR TOTAL % R$ % R$ % R$

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa de identificação para obra M2 6,00  R$     1.119,29 6.715,74R$               100,00% 6.715,74R$             0,00% -R$                       0,00% -R$                        

1.2 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 4,00  R$        978,13 3.912,52R$               50,00% 1.956,26R$             25,00% 978,13R$                25,00% 978,13R$                 

1.3 Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB UNMES 4,00  R$     1.158,69 4.634,76R$               50,00% 2.317,38R$             25,00% 1.158,69R$             25,00% 1.158,69R$              

1.4 Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento M3 94,88  R$        722,22 68.524,23R$             100,00% 68.524,23R$          0,00% -R$                       0,00% -R$                        

1.5 Locação de obra de edificação M2 567,00  R$          19,80 11.226,60R$             100,00% 11.226,60R$          0,00% -R$                       0,00% -R$                        

1.6 Projeto executivo de estrutura em formato A1 UN 4,00  R$     2.522,40 10.089,60R$             100,00% 10.089,60R$          0,00% -R$                       0,00% -R$                        

1.7
Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com 

transporte no raio de até 1 km
M2 420,00  R$             5,61 2.356,20R$               100,00% 2.356,20R$             0,00% -R$                       0,00% -R$                        

1.8 GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. D                                            hora 264,00  R$          17,43 4.601,52R$               33,00% 1.518,50R$             33,00% 1.518,50R$             34,00% 1.564,52R$              

Subtotal 112.061,17R$          

2. INFRAESTRUTURA

2.1 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO                                        m3 2.150,40  R$          21,30 45.803,52R$             100,00% 45.803,52R$          0,00% -R$                       0,00% -R$                        

2.2 Estaca pré-moldada de concreto até 30 t M 380,00  R$        118,24 44.931,20R$             100,00% 44.931,20R$          0,00% -R$                       0,00% -R$                        

2.3 Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca pré-moldada TX 1,00  R$     7.230,45 7.230,45R$               100,00% 7.230,45R$             0,00% -R$                       0,00% -R$                        

2.4 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto M3 28,34  R$          53,51 1.516,47R$               100,00% 1.516,47R$             0,00% -R$                       0,00% -R$                        

2.5 Forma em madeira comum para fundação M2 115,47  R$        115,51 13.337,94R$             100,00% 13.337,94R$          0,00% -R$                       0,00% -R$                        

2.6 Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento M3 29,52  R$        672,14 19.841,57R$             100,00% 19.841,57R$          0,00% -R$                       0,00% -R$                        

2.7 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 2.361,60  R$          14,11 33.322,18R$             100,00% 33.322,18R$          0,00% -R$                       0,00% -R$                        

2.8 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 29,52  R$        130,01 3.837,90R$               100,00% 3.837,90R$             0,00% -R$                       0,00% -R$                        

Subtotal 169.821,23R$          

3. MESOESTRUTURA

3.1 FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE                                             m2 762,10  R$        185,11 141.072,33R$          68,78% 97.024,86R$          31,22% 44.047,47R$          0,00% -R$                        

3.2 Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento M3 132,83  R$        672,14 89.280,36R$             0,00% -R$                       100,00% 89.280,36R$          0,00% -R$                        

3.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 13.283,00  R$          14,11 187.423,13R$          0,00% -R$                       100,00% 187.423,13R$        0,00% -R$                        

3.4 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 132,83  R$        130,01 17.269,23R$             0,00% -R$                       100,00% 17.269,23R$          0,00% -R$                        

Subtotal 435.045,05R$          

4. SUPERESTRUTURA

4.1 FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE                                             m2 278,05  R$        185,11 51.469,84R$             0,00% -R$                       100,00% 51.469,84R$          0,00% -R$                        

4.2 Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento M3 62,95  R$        672,14 42.311,21R$             0,00% -R$                       0,00% -R$                       100,00% 42.311,21R$           

4.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 7.554,00  R$          14,11 106.586,94R$          0,00% -R$                       37,84% 40.330,35R$          62,16% 66.256,59R$           

4.4 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 62,95  R$        130,01 8.184,13R$               0,00% -R$                       0,00% -R$                       100,00% 8.184,13R$              

4.5 SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO D=2 1/2"                                           m 134,40  R$        253,06 34.011,26R$             0,00% -R$                       0,00% -R$                       100,00% 34.011,26R$           

4.6 Apoio em placa de neoprene fretado DM3 250,00  R$        172,45 43.112,50R$             0,00% -R$                       0,00% -R$                       100,00% 43.112,50R$           

4.7 GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN.27,2T COND. D                                        hora 20,00  R$        489,76 9.795,20R$               0,00% -R$                       0,00% -R$                       100,00% 9.795,20R$              

Subtotal 295.471,08R$          

5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5.1 Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro M3 2.177,06  R$          28,10 61.175,39R$             0,00% -R$                       0,00% -R$                       100,00% 61.175,39R$           

5.2 Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto M3 2.177,06  R$          18,14 39.491,87R$             0,00% -R$                       0,00% -R$                       100,00% 39.491,87R$           

5.3 SUB BASE OU BASE SOLO BRITA C/CIM.6% COM TRANSP.DA JAZIDA ATE LOCAL APLICAÇÃO  m3 200,00  R$        397,72 79.544,00R$             0,00% -R$                       0,00% -R$                       100,00% 79.544,00R$           

5.4 Meio tubo de concreto, DN= 600mm M 182,16  R$        163,09 29.708,47R$             0,00% -R$                       0,00% -R$                       100,00% 29.708,47R$           

5.5 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) M2 433,00  R$          17,76 7.690,08R$               0,00% -R$                       0,00% -R$                       100,00% 7.690,08R$              

5.6 Limpeza final da obra M2 567,00  R$          14,98 8.493,66R$               0,00% -R$                       0,00% -R$                       100,00% 8.493,66R$              

Subtotal 226.103,47R$          

Rafard, 31 de janeiro de 2023 1.238.502,00R$       30,00% 371.550,60R$        35,00% 433.475,70R$        35,00% 433.475,70R$         

Eng. Ivan Alex da Silva
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