CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

1° ETAPA 2° ETAPA 3° ETAPA
n2 |Descrigdo do servico UND QUANT VALOR TOTAL % RS % RS % RS
1. [SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |Placa de identificacdo para obra M2 6,00 RS 1.119,29| RS 6.715,74 100,00% | RS 6.715,74 0,00% RS - 0,00% RS -
1.2 |Locagdo de container tipo depésito - drea minima de 13,80 m? UNMES 4,00 RS 978,13 | RS 3.912,52 50,00% RS 1.956,26 25,00% RS 978,13 25,00% RS 978,13
1.3 |Banheiro quimi delo Standard, com 3o conforme exigéncias da CETESB UNMES 4,00 RS 1.158,69| RS 4.634,76 50,00% RS 2.317,38 | 25,00% | RS 1.158,69 25,00% RS 1.158,69
1.4 |DEMOLICAO DE EDIFICACAO EM MADEIRA m2 78,20 RS 35,44 | RS 2.771,41 100,00% RS 2.771,41 0,00% RS = 0,00% RS -
1.5 [Locacdo de obra de edificagdo M2 640,50 RS 19,80 | RS 12.681,90 100,00% RS 12.681,90 0,00% RS - 0,00% RS -
1.6 | Projeto executivo de estrutura em formato Al UN 4,00 RS 2.522,40| RS 10.089,60 100,00% RS 10.089,60 0,00% RS - 0,00% RS -
17 Limpeza mecaniz.ada do j:erreno, inclusive troncos até 15 cm de didmetro, com caminh3o a disposi¢do dentro e fora da obra, com M2 420,00 RS 561 RS 2.356,20 100,00% RS 2.356,20 0,00% RS : 0,00% RS }
transporte no raio de até 1 km
1.8 | GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. D hora 264,00 RS 17,43 | RS 4.601,52 33,00% RS 1.518,50 33,00% RS 1.518,50 34,00% RS 1.564,52
Subtotal RS 47.763,65
2. [INFRAESTRUTURA
2.1 [ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO m3 1.948,80 RS 21,30 | RS 41.509,44 100,00% RS 41.509,44 0,00% RS - 0,00% RS -
2.2 |BARRA DE ACO CA-50 kg 1.524,60 RS 17,64 | RS 26.893,94 100,00% RS 26.893,94 0,00% RS = 0,00% RS =
2.3 |PERF.P/DRENO E TIR.RCH.ALT.D=57,10MM(AX) m 264,00 RS 852,57 | RS 225.078,48 100,00% RS  225.078,48 0,00% RS - 0,00% RS -
2.4 |ADESIVO EPOXI P/TRI.(INCL.FUROS E MANG.) kg 128,30 RS 446,29 | RS 57.260,79 100,00% RS 57.260,79 0,00% RS = 0,00% RS =
2.5 |[Forma em madeira comum para fundagido M2 60,34 RS 115,51 | RS 6.969,87 100,00% | RS 6.969,87 0,00% RS - 0,00% RS -
2.6 |Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bomb M3 113,34 RS 672,14 | RS 76.180,35 100,00% RS 76.180,35 0,00% RS = 0,00% RS =
2.7 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 9.067,20 RS 14,11 | RS 127.938,19 31,69% RS 40.543,97 68,31% RS 87.394,22 0,00% RS -
2.8 |1 ead > de concreto ou massa por bomb M3 113,34 RS 130,01 | RS 14.735,33 0,00% RS - 100,00% | RS 14.735,33 0,00% RS -
Subtotal RS 576.566,39
3. |MESOESTRUTURA
3.1 |[FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE m2 646,93 RS 185,11 | RS 119.753,21 0,00% RS = 100,00% | RS 119.753,21 0,00% RS -
3.2 |Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bomb M3 112,72 RS 672,14 | RS 75.763,62 0,00% RS = 100,00% | RS 75.763,62 0,00% RS =
3.3 [Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 11.272,00 RS 14,11 | RS 159.047,92 0,00% RS = 100,00% | RS 159.047,92 0,00% RS -
3.4 (L e ad de concreto ou massa por bomb M3 112,72 RS 130,01 | RS 14.654,73 0,00% RS - 100,00% | RS 14.654,73 0,00% RS -
Subtotal RS 369.219,48
4. |SUPERESTRUTURA
4.1 |[FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE m2 523,74 RS 185,11 | RS 96.949,51 0,00% RS = 100,00% | RS 96.949,51 0,00% RS -
4.2 |Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bomb M3 123,83 RS 672,14 | RS 83.231,10 0,00% RS = 34,48% RS 28.697,28 65,52% RS 54.533,82
4.3 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 14.859,60 RS 14,11 | RS 209.668,96 0,00% RS = 0,00% RS - 100,00% RS 209.668,96
44 |L e ad de concreto ou massa por bomb M3 123,83 RS 130,01 | RS 16.099,14 0,00% RS - 0,00% RS - 100,00% RS 16.099,14
4.5 |[SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO D=2 1/2" m 340,20 RS 253,06 | RS 86.091,01 0,00% RS = 0,00% RS = 100,00% RS 86.091,01
4.6 | Apoio em placa de neoprene fretado DM3 250,00 RS 172,45 | RS 43.112,50 0,00% RS - 0,00% RS - 100,00% RS 43.112,50
4.7 |GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN.27,2T COND. D hora 20,00 RS 489,76 | RS 9.795,20 0,00% RS = 0,00% RS = 100,00% RS 9.795,20
Subtotal RS 544.947,42
5. [SERVICOS COMPLEMENTARES
5.1 |Aterro izado por p 3o, solo de 12 categoria em campo aberto, sem compactagdo do aterro M3 1.894,21 RS 28,10 | RS 53.227,30 0,00% RS - 0,00% RS - 100,00% RS 53.227,30
5.2 |Compactagdo de aterro mecanizado minimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto M3 1.894,21 RS 18,14 | RS 34.360,97 0,00% RS - 0,00% RS - 100,00% RS 34.360,97
5.3 |SUB BASE OU BASE SOLO BRITA C/CIM.6% COM TRANSP.DA JAZIDA ATE LOCAL APLICACAO m3 140,00 RS 397,72 | R$ 55.680,80 0,00% RS - 0,00% RS - 100,00% RS 55.680,80
5.4 |Meio tubo de concreto, DN= 600mm M 122,98 RS 163,09 | RS 20.056,81 0,00% RS = 0,00% RS = 100,00% RS 20.056,81
5.5 [Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) M2 266,25 RS 17,76 | RS 4.728,60 0,00% RS - 0,00% RS - 100,00% RS 4.728,60
5.6 |Limpeza final da obra M2 640,50 RS 14,98 | RS 9.594,69 0,00% RS = 0,00% RS = 100,00% RS 9.594,69
Subtotal RS 177.649,17
Rafard, 31 de janeiro de 2023 TOTAL RS 1.716.146,11 30,00% RS 514.843,83 35,00% RS  600.651,14 35,00% RS 600.651,14
1° ETAPA 2° ETAPA 3° ETAPA




